
ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN - 2009
celostátní sítě pro venkov
(dále jen Síť)
3.2 Informační systém
1. Charakteristika nástroje a popis dílčích aktivit na příslušné plánovací období
Informační systém (IS) umožní komplexní sběr dat o venkově a zemědělství prostřednictvím propojení již existujících databází. IS propojí jak data kontextuální (vypovídající o situaci ve venkovských oblastech, zemědělství a pro potřeby vyhodnocování dopadů programů zaměřených na podporu venkova a zemědělství), tak i data projektová (vypovídající o výstupech a výsledcích jednotlivých nástrojů na podporu rozvoje venkova a zemědělství a vypovídající o nejlepší praxi). Po vybudování systému datových toků a hierarchie dat proběhne následné vyhodnocení účinků dopadů nástrojů politiky rozvoje venkova a zemědělství. IS bude jedním z komunikačních nástrojů PRV. Bude propagovat MZe a jeho úspěchy dosažené při implementaci Programu rozvoje venkova a subjekty činné ve venkovském prostoru.
a) Název nástroje stanoveného v Akčním plánu
3.2 Informační systém
b) Popis cílů a účelů, které mají plnit
Prostřednictvím tohoto nástroje bude zajištěná komunikace veškerých aktivit Sítě. IS je chápán jako komunikační nástroj Sítě. Komunikace probíhá mezi členy a partnery Sítě v ČR, ale i v Evropě. Další přidanou hodnotou IS je získávání zpětné vazby ze struktur Sítě.
Účelem IS je pomoc subjektům působících na venkově při propagaci jejich aktivit, nabídnout jim špičkovou technologii pro pořizování, správu a distribuci informací v internetovém prostředí. Na národní a mezinárodní úrovni pak sdružit výstupy jednotlivých subjektů a prezentovat je jak v českém tak anglickém jazyce.

Internetový portál bude poskytovat informace o práci subjektů a bude sloužit jako grafický rozcestník. Na mapě republiky po zvětšení zájmové oblasti se budou zobrazovat podrobnější informace o regionu, v závislosti měřítku mapy. V největším zobrazení bude prolinkovacím odkazem zobrazen web obce nebo mikroregionu. Informační podpora bude na úrovni regionální, celostátní a evropské.  

V internetovém portálu Sítě budou zahrnuty seznamy zemědělských a venkovských poradců vedených v Registru poradců MZe, kteří ovládají projektování a jsou průběžně školeni v aktuální problematice podpor. Dojde k rozšíření působnosti agentur pro zemědělství a venkov (dále jen AZV), které dosud zajišťují informovanost zemědělců, o problematiku rozvoje venkova s využitím nové integrované informační sítě.

Cílem projektu je podpořit sdílení informací na regionální, celostátní a evropské úrovni ve věcech týkajících se rozvoje venkova a zemědělství. Prostřednictvím internetu zpřístupnit veřejnosti v českých regionech, ale i Evropě ucelené, tématicky tříděné souhrnné informace o aktivitách  subjektů zainteresovaných do Sítě. V návaznosti na potřeby v rámci MZe zajišťovat dostupnost informací představitelům AZV a jejich partnerů v otázkách využívání programů vedoucích ke zlepšování kvality života ve venkovských oblastech.

Mezi dílčí cíle projektu patří:

· využívání know-how a nových technologií ke zvýšení informovanosti aktérů na venkově

· sdílení projektů „best practice“ a „bad practice“
· sdílení informací s Contact pointem ENRD

· zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech

· zvyšování přidané hodnoty aktivit partnerů v regionech, lepší přístup k informacím

· efektivní nástrojů Sítě
· poskytování informací o aktuálním dění na venkově a v zemědělství

· poskytování informací o akcích a aktivitách Sítě a jejich členů

c) Popis strategií, které vedou k dosažení jednotlivých cílů, včetně termínů jejich dosažení.
IS bude mít následující elementární atributy za účelem dosažení výše definovaných cílů:
· databáze členů Sítě
· databáze projektů nejlepší praxe a databáze mezinárodních projektů nejlepší praxe, ale i praxe špatné
· databáze expertů
· databáze poradců
· databáze MAS
· nástroj na vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci
· databáze a přehled o demografických, přírodních a socio-ekonomických charakteristikách venkovského prostoru
· mutace v českém i anglickém jazyce
· předpisy EU a ČR
· příručka pro spolupráci EU
· vektorová mapa ČR s vyznačenými hranicemi NUTS 2 a  NUTS 3, s vyznačenými regiony.
· nabídky spolupráce
· výběrová řízení na projekty realizované prostřednictvím opatření V.2 PRV

d) Popis aktivit, včetně aktérů, jejich odpovědnosti, termínů a kritérií pro monitorování průběhu aktivit.
· 1. Fáze realizace
ŘO Sítě – odbor venkovských podpor PRV, externí dodavatel, který bude vybrán na základě transparentního průzkumu trhu
· Příprava zadávací dokumentace pro Analýzu možných variant a provedení IS Sítě. Analýza variant a provedení IS Sítě bude rovněž obsahovat návrh zadávací dokumentace na konstrukci a faktickou realizaci IS Sítě.

Termín dokončení: únor/březen 2009
· 2. Fáze realizace
ŘO Sítě – odbor venkovských podpor PRV ve spolupráci s Koordinačním výborem Sítě a Sekretariátem Sítě, externí dodavatel, který bude vybrán na základě transparentního výběrového řízení
· Faktická realizace a konstrukce IS Sítě, dle Analýzy variant a provedení IS Sítě a zadávací dokumentace včetně spuštění jejího testovacího prostředí a poskytování servisních služeb.
Termín spuštění testovacího prostředí IS Sítě: březen 2009

Termín spuštění plně funkčního IS Sítě: květen 2009
Specifikace:
Portál Sítě musí být složen ze dvou částí:

1. Prezentační část je veřejně přístupný systém, který disponuje systémem práv pro přístup k publikovanému obsahu - anonymní uživatel má přístup ke všem veřejným příspěvkům. Uživatelský profil reprezentuje personalizovaný přístup pro zobrazování pouze těch složek, které si uživatel zvolil. Tento registrovaný profil umožňuje přístup i k neveřejným složkám. Podle úrovně práv má uživatel možnost nechat si emailem zasílat přehled publikovaných příspěvků. Pro snadnou orientaci v obsahu má uživatel v prezentační části možnost využít základního i fulltextového vyhledávání, včetně rozsáhlých prvků pro přesnou specifikaci hledaného příspěvku. Komunikaci s odbornou i laickou veřejností, reakce na aktuální témata a sdílení názorů či myšlenek umožňuje diskusní fórum, které je vybaveno možností nechat si zasílat informaci o odpovědi na Váš příspěvek.
2. Administrační část poskytuje nástroje pro správu redakčního systému. Rozsáhlý systém práv zajišťuje přístup jednotlivých správců systému pouze k příslušným prvkům aplikace. V rámci svých kompetencí se bezprostředně podílí na navigační a publikační podobě prezentační části. Ke snadné orientaci slouží nápověda, která je přítomná každé činnosti. Prostřednictvím této části správci konfigurují atributy redakčního systému.
e) Hodnocení vstupů (stav před zahájením aktivity), průběhu, výstupů aktivity. 
Žádné aktivity v rámci IS Sítě zatím nebyly realizovány. IS Sítě teprve vzniká, proto není možné hodnotit stav před zahájením aktivity, průběhu a výstupu aktivity.
f) Hodnocení dopadů plnění cílů.

Zatím nelze určit, ale efektivní realizace tohoto nástroje je předpokladem pro úspěšné nastavení komunikačních mechanismů Sítě, které budou mít dopady na veškeré aktivity a cíle Sítě. Tento nástroj zajišťuje komunikaci a distribuci informací nejenom uvnitř Sítě, ale i navenek.
2. Časový harmonogram plánovaných aktivit
a) Kalendář dílčích aktivit realizace IS Sítě na příslušné plánovací období. Kalendář bude obsahovat termíny aktivit a jejich zajištění.
· Bude vypracována příloha tohoto ročního prováděcího plánu 3.2_2009.xls; bude se doplňovat průběžně dle plánování a realizace aktivit v rámci IS Sítě.
	1. Q 2009

	Příprava zadávací dokumentace pro Analýzu variant provedení IS Sítě

	2. Q 2009

	Faktická realizace a konstrukce IS Sítě, dle Analýzy variant a provedení IS Sítě a zadávací dokumentace včetně spuštění jejího testovacího prostředí a poskytování servisních služeb.

	Průběžně v roce 2009

	Pořízení hardwarového a softwarového vybavení pro řádné řízení Sítě


3. Popis organizačního zajištění dílčích aktivit
a) Informace o zhotoviteli každé z dílčích aktivit

· Dle průzkumu trhu
· Dle výběrového řízení
b) Seznam dílčích úkolů, činností a způsobu jejich realizace

· V současné době nelze přesně vymezit.
4. Komunikační strategie
a) Komunikační strategie prezentuje aktivity příslušného nástroje za účelem zefektivnění jeho provádění. Komunikační strategie má za cíl propagovat nejen Program rozvoje venkova a jeho jednotlivé osy, ale i MZe jako organizaci, která aktivním způsobem podporuje rozvoj venkova a zemědělství. Komunikační strategie je vymezení užitých nástrojů, komunikačního mixu a cílových skupin. Komunikační strategie obsahuje harmonogram jejich plánovaných aktivit. Na realizaci komunikační strategie pro všechny nástroje a aktivity realizované v rámci Sítě jsou vyhrazeny 4 000 000 Kč pro rok 2009 a tato částka je zahrnuta v ročním prováděcím plánu pro rok 2009 nástroje 3.1.
IS Sítě bude komunikačním nástrojem celé Sítě. IS Sítě musí být dobře zpracovaný, tak aby zajišťoval komunikaci v rámci Sítě, ale byl i jejím propagačním a marketingovým nástrojem. Komunikační strategie pro rok 2009 bude realizována hlavně prostřednictvím propagačních předmětů,  analýz, studií, PR kampaní, propagací projektů dobré praxe apod.  IS Sítě bude prezentován prostřednictvím propagace v tištěných a elektronických médiích a na internetových stránkách MZe.

Komunikační strategie je určená členům Sítě a subjektům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství jak v České republice, tak i v zahraničí a proto musí být IS Sítě jak v české, tak v anglické mutaci. Propagační materiály jsou vydávány v češtině a angličtině.   

IS Sítě jako takový bude zajišťovat komunikační aktivity Sítě do té doby, než bude naplánována ucelená integrovaná komunikační strategie Sítě.
5. Finanční plán
a) Finanční plán je sestavován vždy pro příslušný nástroj, který zahrnuje okruh dílčích aktivit, činností a komunikační strategii každého nástroje. 
· Příprava zadávací dokumentace pro Analýzu variant provedení IS Sítě
(únor 2009)
480 000,- bez DPH (hrazeno z V.2.1)
· Faktická realizace a konstrukce IS Sítě, dle Analýzy variant a provedení IS Sítě a zadávací dokumentace včetně spuštění jejího testovacího prostředí a poskytování servisních služeb.
(květen 2009 - plně funkční IS Sítě)





4 000 000,- (hrazeno z V.2.1)
· Pořízení hardwarového a softwarového vybavení pro řádné řízení Sítě





1 000 000,- (hrazeno z V.2.1)

Předpokládaná výše rozpočtu na IS Sítě, dle Akčního plánu Sítě realizovaného prostřednictvím Řídícího orgánu, Sekretariátu Sítě, Koordinačního výboru Sítě a externího dodavatele.

NÁSTROJ  3.2  CELKEM  5 480 000,-

Souhrnná tabulka – Finanční plán na rok 2009
	Nástroj 3.1
	9 646 000
	V.2.1.
	2 596 000
	75% z EAFRD
	1 947 000

	
	
	
	
	25% z SR
	649 000

	
	
	V.2.2.
	7 050 000
	75% z EAFRD
	5 287 500

	
	
	
	
	25% z SR
	1 762 500

	
	
	
	
	
	

	Nástroj 3.2
	5 480 000
	V.2.1.
	5 480 000
	75% z EAFRD
	4 110 000

	
	
	
	
	25% z SR
	1 370 000

	
	
	V.2.2.
	0
	75% z EAFRD
	0

	
	
	
	
	25% z SR
	0

	
	
	
	
	
	

	Komunikační strategie na rok 2009
	4 000 000
	V.2.1.
	0
	75% z EAFRD
	0

	
	
	
	
	25% z SR
	0

	
	
	V.2.2.
	4 000 000
	75% z EAFRD
	3 000 000

	
	
	
	
	25% z SR
	1 000 000

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Celkem plán 2009 (Kč)
	19 126 000
	V.2.1.
	8 076 000
	75% z EAFRD
	6 057 000

	
	
	
	
	25% z SR
	2 019 000

	
	
	V.2.2.
	11 050 000
	75% z EAFRD
	8 287 500

	
	
	
	
	25% z SR
	2 762 500

	ALOKACE         2007-2013 (Kč)
	173 000 000
	V.2.1.
	43 000 000
	75% z EAFRD
	32 250 000

	
	
	
	
	25% z SR
	10 750 000

	
	
	V.2.2.
	130 000 000
	75% z EAFRD
	9 750 0000

	
	
	
	
	25% z SR
	3 250 0000

	Zbývá            (2010-2013)  (Kč)
	153 874 000
	V.2.1.
	34 924 000
	75% z EAFRD
	26 193 000

	
	
	
	
	25% z SR
	8 731 000

	
	
	V.2.2.
	118 950 000
	75% z EAFRD
	89 212 500

	
	
	
	
	25% z SR
	29 737 500
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